# Chapitre 8 – Démarche de projet (2) : conception, planification et pilotage · carte mentale complète

**Concevoir, planifier, piloter**

## 1. Stratégies et actions

**6 STRATÉGIES (OTTAWA)**
- **Éducation · environnement · lien social**
- **Participation · plaidoyer · formation des relais**

**CHOISIR**
- Cohérence · **efficacité** · adaptation
- **Faisabilité** · acceptabilité · éthique

**DÉCRIRE**
- **QQOQCCP** · fiche projet F4
- **Cause → objectif → stratégie → action → indicateur**
- Transférer : **fonctions clés** gardées (Hawe)

## 2. Parties prenantes

**POUVOIR/INTÉRÊT (MENDELOW 1981)**
- **Gérer étroitement · satisfaire**
- **Associer · surveiller**

**RACI**
- Réalise · **Approuve (un seul A)**
- Consulté · Informé

**INSTANCES**
- **COPIL décide** · CT organise
- Courriel → **lettre d'engagement** → **convention**

## 3. Financements

**FINANCEURS**
- **ARS-FIR (L. 1435-8)** · collectivités · **CAF**
- **Conférence des financeurs (60 ans +)** · fondations

**CALCUL**
- **min(taux × assiette ; plafond)**
- 70 % × 8 600 = 6 020 → **5 000 €**

**RÈGLES**
- **Cerfa 12156** · contrat d'engagement républicain
- Convention **> 23 000 €** · compte rendu **sous 6 mois**

## 4. Planifier

**GANTT**
- Tâches × temps · **jalons** · dépendances
- Contraintes : vacances, fêtes

**PERT**
- **Marge = tard − tôt**
- **Chemin critique** = marges nulles (20 sem.)

**ESTIMER**
- **(O + 4M + P) / 6** : (1, 3, 8) = **3,5**
- Rétroplanning + **10-20 %**

## 5. Budget

**COMPTES**
- **60 · 61-62 · 64 · 86 / 70 · 74 · 75 · 87**
- Équilibre · **86 = 87**

**CALCULS**
- Coût horaire = coût employeur / **151,67 h**
- Écart = (réalisé − prévu) / prévu

**SEUIL**
- **Fixes / (recette − variable)**
- 192,60 / 15,80 → **13 participants**

## 6. Piloter

**TABLEAU DE BORD**
- **5-8 indicateurs** · nombre + %
- Présence = présences / (**inscrits × séances**)

**RISQUES**
- **Criticité = P × G** · plan de repli
- **TIAC (≥ 2 cas) → ARS**

**DÉCIDER**
- Constater → causes → options → **décider** → vérifier
- Compte rendu **sous 48 h**

## 7. Communiquer et animer

**PLAN DE COM**
- Objectifs · cibles · messages · **canaux** · calendrier · budget
- **Relais humains = 67,7 %** des contacts

**MÉTHODES**
- Expositive · interrogative · démonstrative
- **Active · coopérative** · pyramide = **mythe**

**OBJECTIF PÉDAGOGIQUE**
- **Qui + verbe observable + conditions + critère**
- Bloom révisée · grille INPES **4 axes**

## 8. Logistique et trésorerie

**QUANTITÉS**
- **Brut = net × coef / rendement**
- 900 g net de carottes → **1 059 g** brut

**HYGIÈNE**
- **0-4 °C** · chaud **≥ 63 °C** · **63 → < 10 °C en < 2 h**
- **14 allergènes** · **DLC = danger**, DDM = qualité

**TRÉSORERIE**
- Solde = précédent + entrées − sorties
- **CN jamais** en trésorerie · **acompte**

## 9. Dossier et pérennité

**DOSSIER ET CONVENTION**
- Constats chiffrés · SMART · **budget cofinancé**
- **Tacite reconduction** ≠ renouvellement exprès

**COORDONNER**
- **CLS · ASV · PAT (2014) · CPTS**
- **Cadre logique** : hypothèses, de bas en haut

**PÉRENNISER**
- Prévoir → **transférer** → démontrer → intégrer
- Bénévoles : **pas de subordination**

**Pièges** ✕ **Informer seulement** ✕ **Deux A** dans le RACI ✕ Mendelow **1991** ✕ **Taux × assiette** sans plafond ✕ Retard sur une tâche **critique** ignoré ✕ CN mis **en trésorerie** ✕ **86 ≠ 87** ✕ Présence = présences / **inscrits** ✕ Pyramide de l'apprentissage **citée** ✕ DLC = **qualité** ✕ Petits-déjeuners gratuits **au collège**