BC3 – Chapitre 8 : tout ce qu'il faut savoir

Démarche de projet (2) : conception, plan d'action et pilotage – fiche complète (à jour au 1er novembre 2026)

Mode d'emploi

Cette fiche résume tout le chapitre 8 : choisir les stratégies et les actions ; parties prenantes et partenariat ; financements et appels à projets ; planification (Gantt, PERT, chemin critique) ; budget ; pilotage (tableau de bord, risques, écarts) ; plan de communication ; méthodes et outils pédagogiques ; logistique et hygiène des ateliers ; trésorerie ; dossier de financement ; convention ; charge de travail ; outils numériques ; fil rouge d'Inès ; approfondissements, cas guidé et méthodes d'épreuve. Elle suit l'ordre du cours (8.3.1 à 8.9).

Corrections du fascicule CNED (Environnement professionnel, Les essentiels, 2e année, © 2022) à appliquer :

- **Instances** : le fascicule écrit « CRAS », « Haut Comité de santé publique » et « CNSP ». Il faut lire **CRSA** (conférence régionale de la santé et de l'autonomie), **Haut Conseil de la santé publique** (depuis **2004**) et **CNS** (Conférence nationale de santé).
- **Politiques de référence** : un projet de 2026 s'appuie sur le **PNNS 5** et le **PNA 4 (2026-2030, lancés le 8 avril 2026)** et sur la **SNANC 2025-2030**, et non sur le PNNS 4 (2019-2023).
- **Financements vérifiés en octobre 2026** : demande de subvention = **Cerfa n° 12156*06** (ou **Le Compte Asso**) ; compte rendu financier = **Cerfa n° 15059** ; « **Mieux manger pour tous** » a publié ses appels à projets 2026 ; **FSE+ 2021-2027**.

Autres corrections et mises à jour :

- **Matrice pouvoir/intérêt** : la bibliographie du cours date la publication de **Mendelow** de 1991. La 2e Conférence internationale sur les systèmes d'information (Cambridge, Massachusetts) a eu lieu en **1981** : on cite **Mendelow, 1981**.
- **Petits-déjeuners gratuits à l'école** : l'étude de cas du collège en REP propose ce programme national comme financeur. Il vise les **écoles maternelles et élémentaires** (REP, REP+, QPV, zones rurales fragiles), **pas les collèges**. Pour un collège, on sollicite plutôt le **département** (restauration des collèges), l'**ARS**, la commune ou une fondation.
- **Contrôles d'hygiène** : depuis le **1er janvier 2024**, la sécurité sanitaire des aliments relève du **ministère de l'Agriculture** (police sanitaire unique), et les DDPP ou DDETSPP font les contrôles sur le terrain.
- **Abandon de frais d'un bénévole** : réduction d'impôt de **66 %** (art. 200 CGI, dans la limite de 20 % du revenu imposable). Elle passe à **75 %** pour les organismes d'aide aux personnes en difficulté (repas, soins, logement), jusqu'à un plafond annuel (**1 000 €** en 2025) : c'est souvent le cas d'une épicerie ou d'une banque alimentaire.

Ce qui est en **gras** est à savoir par cœur. Les données des exemples sont **fictives**.

1. Choisir les stratégies et les actions (8.3.1)

Combiner les leviers (Charte d'Ottawa, 1986) : une action purement informative change peu les comportements, surtout chez les publics défavorisés (elle peut même **creuser les inégalités**).

Stratégie	Exemples en nutrition	Facteurs visés (PRECEDE)
Éducation pour la santé	ateliers culinaires, dégustations, groupes de parole	prédisposants, facilitants (compétences)
Action sur l'environnement	eau en carafe, fruits à la récré, partenariat épicerie, jardin	facilitants (accès, prix, offre)
Lien social, entourage	mamans relais, repas partagés	de renforcement
Participation, pouvoir d'agir	comité d'usagers, recettes choisies par les familles	tous ; empowerment
Plaidoyer	note au CLS sur l'offre du quartier, navette vers le marché	environnement, politiques
Formation des relais	animateurs périscolaires, aides à domicile	facilitants ; démultiplication

Choisir une action : 6 questions : **cohérence** (répond à un objectif spécifique et à une cause ?) · **efficacité** (preuves ?) · **adaptation au public** (littératie, langue, culture, horaires, budget) · **faisabilité** · **acceptabilité et participation** · **éthique** (non-stigmatisation, équité, indépendance).

QQOQCCP : **quoi, qui, où, quand, comment, combien, pourquoi**. Exemple : atelier « repas complet petit budget », 12 familles, cuisine du centre social, mardi 9 h – 12 h, 3 groupes et dégustation, 2 animatrices et 16,55 € de denrées, objectifs spécifiques 1 et 2. **Fiche projet** (F4, 1 à 2 pages) : intitulé, porteur, constats, public, objectifs, actions, partenaires, calendrier, évaluation, budget.

Chaîne logique : **cause retenue → objectif spécifique → stratégie → action → indicateur de suivi**. De gauche à droite : « comment ? » ; de droite à gauche : « pourquoi ? ». Une action sans cause est **orpheline** (on la supprime ou on la rattache) ; une cause sans action est un **angle mort**. Une action peut servir plusieurs objectifs, à condition de le prévoir. Un projet fait **uniquement d'ateliers** n'agit que sur les facteurs individuels.

Intervention probante (efficacité montrée par des évaluations solides) ≠ **prometteuse** (résultats encourageants, preuve plus faible). Répertoire de **Santé publique France**. **Transférer** : garder les **fonctions clés**, adapter la **forme** (**Hawe et coll., BMJ 2004**). Grille **ASTAIRE** (**Cambon et coll., 2013**) : population, environnement, mise en œuvre, soutien au transfert.

2. Parties prenantes et partenariat (8.3.2)

Partie prenante = concernée par le projet ou capable de l'influencer. **Partenaire** = partie prenante qui **s'engage** et apporte des ressources selon des modalités définies.

Matrice pouvoir/intérêt (Mendelow) :

	Intérêt faible	**Intérêt fort**
Pouvoir fort	**satisfaire** (élus, direction de la CAF) : informer, consulter	**gérer étroitement** (ARS financeur, direction) : au COPIL
Pouvoir faible	**surveiller** (commerces voisins)	**associer, tenir informés** (familles, mamans relais)

La matrice est **dynamique**. Fiche d'analyse d'une partie prenante : **mission, intérêt, apport, crainte, pouvoir, modalité d'association**. Penser aux parties prenantes **« cachées »** (agent qui ferme la salle, gardienne, conjoint qui fait les courses).

Matrice RACI : **R**éalise · **A**pprouve, rend compte (**une seule personne A par tâche**) · **C**onsulté · **I**nformé.

Instances : **comité de pilotage = décide** (porteur, partenaires, financeurs, usagers ; 2 à 3 réunions : lancement, mi-parcours, bilan) · **comité technique = organise** (réunions fréquentes, tableau de bord) · **comité d'usagers** (thèmes, avis sur les supports).

Formaliser, du plus léger au plus formel : **courriel de confirmation → lettre d'engagement** (prouve au financeur l'engagement : nature, durée, signature) → **convention de partenariat**. Un partenaire s'implique s'il y trouve un **intérêt pour sa mission**. **Désaccords** fréquents sur le partage du travail, la visibilité, le calendrier, le retour des résultats : faits / interprétations → écoute → objectif commun → solution notée → arbitrage du COPIL. Le diététicien est un **partenaire**, pas un prestataire.

4 types d'acteurs (CNED) : **consultatifs** (HCSP, CNS, CRSA, Conseil national de l'alimentation) · **décideurs** (État, Parlement, ARS) · **opérateurs** (Santé publique France, collectivités, associations) · **financeurs** (Assurance maladie, État, collectivités, mutuelles). **Conducteur de séance** = plan minuté d'un atelier (chapitre 10).

3. Financements et appels à projets (8.3.3)

Financeur	**Ce qu'il finance**
ARS – FIR (**art. L. 1435-8 CSP**)	prévention conforme au PRS ; appels à projets, **CPOM**
Collectivités	actions du CLS, du contrat de ville, du PAT ; PMI (département) ; locaux
CAF	animation collective familles, parentalité (REAAP)
Conférence des financeurs (**loi du 28 décembre 2015**)	prévention pour les **60 ans et plus**
Assurance maladie, mutuelles, caisses de retraite	prévention, « bien vieillir »
Fondations, mécénat	projets innovants ; **vigilance conflits d'intérêts**

Financeur	Ce qu'il finance
État	QPV, précarité alimentaire (« Mieux manger pour tous »), PNA 4 (DRAAF)

Appel à projets : cahier des charges (priorités, publics, critères, calendrier, montant) → dossiers notés par un comité → subvention → **bilan obligatoire**.

Répondre en 7 étapes : lire tout le cahier des charges → vérifier l'éligibilité (association déclarée, **RNA, SIRET**, compte bancaire) → faire correspondre aux priorités (**vocabulaire du financeur**) → rédiger (diagnostic chiffré, objectifs SMART, actions, partenaires avec lettres, calendrier, évaluation, budget cofinancé) → formulaire (**Cerfa n° 12156** ou **Le Compte Asso**) → faire relire → **déposer avant la date limite** et garder la preuve.

Montant d'une subvention = **le plus petit** de (taux × assiette éligible) et du **plafond**. Exemple : 70 %, plafond 5 000 €, 6 800 € dont réfrigérateur de 400 € exclu → 70 % × 6 400 = **4 480 €** ; cofinancement 2 320 € = 34,1 %. Avec 9 200 € dont four de 600 € : 6 020 € > plafond → **5 000 €**.

Contrat d'engagement républicain (**loi du 24 août 2021**) signé avec toute demande de subvention publique. **Convention obligatoire au-delà de 23 000 € par an** (loi du 12 avril 2000, art. 10 ; décret du 6 juin 2001). **Compte rendu financier** (Cerfa n° 15059) **dans les 6 mois** après la fin de l'exercice. Une subvention mal utilisée peut devoir être **remboursée**. **Modifier un projet** : prévenir le financeur **avant**, par courrier motivé (avenant possible).

Lettre de soutien utile : précise (qui fait quoi, quand, combien). **Résumé en 5 questions** : quel problème, pour qui, quelles actions, avec qui, quels résultats. On retire « malbouffe », « fléau » : ils jugent sans prouver.

4. Planifier le projet (8.3.4)

Diagramme de Gantt (Henry Gantt, vers **1910**) : tâches en lignes, temps en colonnes, barres, **jalons** (losanges), dépendances. Construction en 6 étapes : lister (avec un verbe) → durées → antériorités → placer → **contraintes** (vacances, Ramadan, fermetures, date limite) → jalons. **Mettre à jour** à chaque comité technique.

Réseau PERT (**1958**) et **chemin critique** :

- **Date au plus tôt** : on avance ; une tâche commence au **maximum** des fins de ses antériorités.
- **Date au plus tard** : on recule ; fin au plus tard = **minimum** des débuts au plus tard des tâches suivantes.
- **Marge = au plus tard − au plus tôt**. **Chemin critique** = tâches à **marge nulle** ; sa durée = **durée minimale** du projet.

Exemple : A → B → C → F → G → H = 2 + 1 + 2 + 3 + 10 + 2 = **20 semaines** ; D et E ont **1 semaine** de marge. Un retard de 3 semaines sur une tâche qui a 2 semaines de marge retarde le projet d'**1 semaine**. Les marges d'un même chemin **ne s'additionnent pas** (marge totale partagée). Une tâche non critique qui consomme sa marge **devient critique**.

Estimation à trois points : **durée attendue = (O + 4M + P) / 6** ; **écart-type ≈ (P − O) / 6**. Accord de mairie (1, 3, 8) : 3,5 semaines, écart-type 1,17 → tâche la plus incertaine, à lancer tôt. Marge prudente ≈ 2 écarts-types.

Rétroplanning : partir de la date imposée et remonter (le délai d'impression commande toute la préparation). Marge de **10 à 20 %** sur les tâches qui dépendent d'autres personnes.

5. Construire et suivre le budget (8.3.5)

Charges	Produits
60 achats (denrées, petit matériel)	**70** ventes, participation des usagers
61-62 services extérieurs (location, assurance, impression, **honoraires**, déplacements)	**74 subventions** (ARS, commune, CAF)
63 impôts et taxes	75 cotisations, dons
64 personnel (salaires et charges, au prorata)	
86 emplois des contributions en nature	**87** contributions volontaires en nature

6 règles d'or : **équilibre** (charges = produits, l'autofinancement comble) · **86 = 87** · **cofinancement** (jamais 100 % d'un seul) · **cohérence** (pas de « divers ») · **justification** (quantité × coût unitaire, devis) · **prudence** (acquis / sollicités).

Coût horaire = coût employeur / heures : 2 000 € brut × 1,42 = 2 840 € ; **151,67 h par mois** (35 × 52 / 12) → **18,73 €/h**. On utilise toujours le taux fourni par l'employeur.

Tilleuls (3 510 €) : ARS **42,7 %** ; financements publics **71,2 %** ; personnel **63,8 %** ; **coût par famille 292,50 €** ; coût par heure d'atelier 195 € ; contributions en nature 12,8 %.

Écarts : **réalisé − prévu** ; **écart / prévu × 100**. Denrées 210 → 236,40 € : **+ 12,6 %** ; total + 2,3 %. Écart global **< 5 %** jugé satisfaisant ; les écarts par poste sont **expliqués**.

Contributions en nature (règlement **ANC 2018-06**) : bénévolat = heures × taux justifié ; salle = durée × tarif du propriétaire ; dons = valeur de marché ; personnel mis à disposition = coût de l'employeur. **Ne pas gonfler**. Elles n'entrent **pas** dans la trésorerie.

Budget en 7 étapes : moyens (rubrique « combien ? ») → chiffrer → classer → additionner → produits → **autofinancement** → vérifier. Prévoir une **version réduite** si un financement est seulement sollicité.

Coûts fixes / variables : **coût par participant = fixes / n + variable** ; **seuil = fixes / (recette par participant − variable)**, arrondi au supérieur. 192,60 / (18 − 2,20) = 12,2 → **13** participants. Le seuil éclaire une décision, ce n'est **pas un objectif pédagogique**.

Comparer des devis : besoin identique → critères et **poids fixés avant** d'ouvrir les devis → notes sur 10 → somme pondérée → garder la grille. Changer les poids change le gagnant.

6. Piloter le projet (8.3.6)

Pilotage = suivre (activités, délais, budget, participation), repérer écarts et risques, décider, rendre compte.

Tableau de bord : **5 à 8 indicateurs** de suivi : taux de réalisation, **taux de présence** = présences / (inscrits × séances) (31 / 36 = **86,1 %**), fidélisation, **budget consommé** (47,0 % à mi-parcours), tâches en retard, orientations par partenaire. Toujours **le nombre et le pourcentage**. **Suivi (processus) ≠ résultat** (chapitre 9). **Fiche indicateur** : nom, définition, formule, source, fréquence, responsable, **cible**, **seuil d'alerte**.

De l'écart à la décision : **constater → chercher les causes → lister les options → décider → vérifier l'effet**. Présences 11, 10, 8, 6 (cumul 72,9 %) : ateliers pendant les vacances → déplacés → 10 et 11. Écrire « on a appris » plutôt que « on a échoué ».

Matrice des risques : **criticité = probabilité × gravité** (1 à 16). Tilleuls : hausse des prix **12** > faible participation 9 > allergie 8 = retard de subvention 8 > absence 2. Un risque de **gravité 4** est **toujours** traité. **Registre** : responsable, **signal d'alerte**, prévention, **plan de repli**. **Les risques pour les personnes passent avant les risques pour le projet**. **TIAC** (au moins 2 cas groupés, même origine) = **déclaration obligatoire à l'ARS**.

Réunion : ordre du jour **une semaine avant** ; pendant : objectifs, avancement, décisions, qui fait quoi pour quand ; **compte rendu sous 48 h** (présents, excusés, décisions, relevé d'actions).

7. Le plan de communication (8.3.7)

6 éléments (fiche F10) : **objectifs de communication** (≠ objectifs de santé : « remplir 12 places en 3 semaines ») · **cibles** (public, relais, partenaires, financeurs, élus) · **messages** (un par cible, non stigmatisant) · **canaux et supports** · **calendrier** (avant, pendant, après) · **budget et évaluation**.

Relais humains souvent les plus efficaces : mamans relais 45,2 % des contacts, relais = **67,7 %** ; flyers : 2 contacts pour 300 (0,67 %), **22,50 € par contact**. **Coût par inscrit** = dépense / inscrits.

Messages : « atelier pour familles en difficulté », « venez apprendre à bien manger », « lutte contre l'obésité infantile » → remplacer par ce que la personne **va trouver** (« des repas bons et pas chers »). Vérifier : une idée, infos pratiques (quoi, quand, où, combien, inscription), mots simples, aucun jugement, **test auprès du public**.

Financeurs : logos et mentions prévues, point d'étape, invitation. **Communiqué de presse** : une page, **qui, quoi, où, quand, pourquoi** dès le 1er paragraphe, une citation, un contact. **Photos** : accord écrit, pour un usage précis (et des titulaires de l'autorité parentale pour un mineur).

8. Méthodes et outils pédagogiques (8.3.8)

Méthode	Principe	Usage
Expositive	l'intervenant explique	repères simples, jamais seule
Interrogative	découvrir par des questions	quiz, représentations
Démonstrative	montrer puis faire reproduire	geste culinaire, lecture d'étiquette
Active	agir puis analyser	atelier, dégustation, jeu de rôle

Méthode	Principe	Usage
Coopérative	petits groupes, entraide	cuisine en équipes, livret collectif

La **« pyramide de l'apprentissage »** (10 % de ce qu'on lit… 90 % de ce qu'on fait) est un **mythe** attribué à tort à Edgar Dale (Masters 2013). Ce qui est établi : **engagement actif, pratique répétée, retour d'information**.

Objectif pédagogique (4 éléments) : **qui** (le participant) · **verbe d'action observable** · **conditions** · **critère de réussite**. **Bloom 1956 révisée (Anderson et Krathwohl 2001)** : **se souvenir → comprendre → appliquer → analyser → évaluer → créer**.

Conducteur de séance : temps, durée, activité, méthode, matériel, rôle de l'animateur ; exposé **≤ 15 min d'affilée** ; le **bilan final** n'est jamais supprimé.

Analyser un outil (référentiel **INPES 2005**, Lemonnier) : **contenu, pédagogie, support, conception**. **Outils offerts par l'industrie** = risque de **conflit d'intérêts** (logos, messages orientés) : on les refuse et on choisit des outils indépendants (réseau **Promotion Santé**, anciennes Ireps ; Santé publique France).

Animer : questions ouvertes, reformulation, valorisation, faire circuler la parole, synthèse ; **écoute active** (Carl Rogers). Pas de conseil individuel sur une pathologie en atelier : on **oriente**.

9. Logistique et hygiène des ateliers (8.3.9)

Quantité brute = quantité nette × coefficient / rendement. Carottes : 300 g × 3 = 900 g épluchés / 0,85 = **1 059 g** (900 g bruts ne donnent que 765 g). Rendements usuels : carottes 85 %, pommes de terre 80 %, oignons 90 %, potimarron 75 %. Le **conditionnement** oblige parfois à acheter plus (2 L de lait pour 1,5 L).

Check-list : avant (courses, matériel, salle, rappel la veille, fiches, **allergies**, trousse) · jour J (installation 30 min avant, allergènes affichés, émargement) · après (rangement, inventaire, bilan, saisie).

Hygiène (règlement **(CE) 852/2004** ; arrêté du **21 décembre 2009**) : lavage des mains · tenue · **froid 0 à + 4 °C** · **marche en avant** · cuisson à cœur · **maintien au chaud ≥ + 63 °C** · **refroidissement de + 63 °C à < + 10 °C en moins de 2 h**, puis 0 à + 3 °C · pas de restes resservis. **Publics fragiles** (femmes enceintes, jeunes enfants, personnes âgées, immunodéprimés) : pas d'œufs crus, lait cru, poisson cru, graines germées crues.

14 allergènes (règlement **INCO 1169/2011**, annexe II) : gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, sésame, sulfites (> 10 mg/kg ou /L), lupin, mollusques. Denrées non préemballées : information écrite (**décret du 17 avril 2015**). Allergies demandées **par écrit** à l'inscription ; conduite à tenir (15 ou 112, stylo d'adrénaline).

DLC (« à consommer jusqu'au ») : après, **danger**. **DDM** (« de préférence avant ») : après, perte de qualité, **sans danger** si bien conservé. **Premier entré, premier sorti**.

Accessibilité : plain-pied, gros caractères, **FALC** (Inclusion Europe), interprète, recettes sans porc ni alcool ou végétariennes, créneaux variés, garde d'enfants, gratuité.

10. Anticiper la trésorerie (8.3.10)

Un budget **équilibré** peut manquer d'argent en cours de route : les subventions arrivent **après** les dépenses. **Solde de fin de mois = solde précédent + encaissements − décaissements**. Tilleuls : besoin maximal **1 246 € fin mai** (ARS versée en juin). **Budget** = « le projet est-il financé ? » ; **trésorerie** = « aura-t-on l'argent au moment de payer ? ». Les **contributions en nature** n'y figurent **jamais**.

Solutions : **acompte** du financeur · **décaler des achats** (sauf tâche critique) · échelonner un paiement · trésorerie générale de la structure · emprunt (rarement adapté). Club de foot : besoin 1 200 € ; avance de 50 % → 400 € ; combinée au décalage d'achats → jamais négatif.

11. Dossier de financement et convention (8.3.11 et 8.3.12)

Dossier de l'ARS commenté : constats locaux chiffrés et datés (pauvreté 41 % contre 15 %, surpoids 14 % contre 9 %, 71 % « équilibré = cher ») · politiques (PNNS 5, PRS, fiche-action du CLS) · objectifs SMART · actions combinées · participation · évaluation alignée · budget cofinancé · **pérennisation** (souvent décisive). Un dossier de financement **convainc avant l'action** ; le dossier E5 **analyse** la démarche, difficultés comprises.

Convention de partenariat : **objet** précis et daté · **engagements** concrets de chaque partie · communication validée ensemble · **données personnelles** (agrégées, anonymes) · suivi et évaluation · **durée, modification par avenant, résiliation** (préavis) · signatures des représentants légaux. Clauses sensibles : **assurance et responsabilité**, propriété

des supports, règlement des litiges. **Tacite reconduction** (renouvellement automatique) ≠ renouvellement **exprès** (préféré pour un projet limité). **Convention de partenariat** (qui fait quoi) ≠ **convention de financement** (argent, versement, compte rendu).

Grille d'autocontrôle : éligibilité, complétude, cohérence, **chiffres identiques partout**, indicateurs, partenaires engagés, lisibilité, dépôt avec marge. Erreurs qui font écarter : hors priorités, budget déséquilibré ou **taux dépassé** (90 % demandés pour 80 % maximum), objectifs = activités, chiffres qui changent, partenaires sans accord, dépôt de dernière heure.

12. Charge de travail et outils numériques (8.3.13 et 8.3.14)

Estimer la charge : décomposer → durée unitaire → × répétitions → **marge de 15 à 25 %** → comparer au temps disponible. Exemple : 64 h + 20 % = **77 h** pour 98 h disponibles. Inès : préparation **38 h au lieu de 25** (+ 52 %). Le temps des partenaires se **prévoit** et se **valorise**.

Outils : **carte mentale** (Tony Buzan, années 1970 ; un mot-clé par branche) · **logiciel de gestion de projet** (tâches, responsables, échéances, **tableau à colonnes** « à faire / en cours / fait », Gantt) · **tableur** (=SOMME, =MOYENNE, =MEDIANE, =NB.SI ; écart =(C2-B2)/B2) · **formulaire en ligne** (hébergement UE, **minimisation**, information RGPD en tête, **pas de données de santé sans cadre adapté**, toujours une version papier) · espace partagé (accès limités).

Organiser les fichiers : arborescence (01_Diagnostic…07_Bilan) · nommage **date à l'envers** (2028-03-14_conducteur_atelier2_v3) · **une seule version de référence** · données personnelles en **accès restreint**, jamais en messagerie personnelle. **Relevé de décisions** (action, responsable, échéance) plus utile qu'un compte rendu complet. **Messageries instantanées** : pas pour des données de santé ni des listes nominatives.

13. Fil rouge : le plan d'action d'Inès (8.3.15)

Stratégies combinées : 6 ateliers (éducation) · épicerie solidaire (environnement) · mamans relais (renforcement) · recettes du monde choisies (participation) · note au CLS (plaidoyer). **14 parties prenantes** ; **COPIL de 6** réuni 3 fois. **Convention** avec l'épicerie. Dossier ARS déposé le 31 janvier (limite 15 février), 1 500 €, notification le 2 mai, **versement en juin** : le centre social avance (risque R3). **31 familles** pour 12 places ; flyers → formation des relais. Trésorerie : la commune verse dès mars.

14. Approfondissements (8.4)

- **Cadre logique** : objectif général (« contribuer à ») · **un** objectif spécifique · **résultats** · **activités** × description, **indicateurs**, **sources de vérification**, **hypothèses**. Depuis l'arbre : problème central → objectif spécifique ; causes → résultats ; conséquences → objectif général. Lecture **de bas en haut** : « si les activités… et si les hypothèses… alors… ». **Hypothèse** (externe, surveillée) ≠ **condition préalable** (avant de commencer) ; **hypothèse fatale** → modifier le projet.
- **Coordination territoriale** : **CLS** (L. 1434-10 CSP) · **atelier santé ville** (politique de la ville) · **PAT** (loi d'avenir du **13 octobre 2014**, art. L. 111-2-2 Code rural) · **CPTS** (L. 1434-12 CSP) · réseaux. S'inscrire : repérer, lire, rencontrer le coordonnateur, citer la fiche-action, restituer.
- **Pérennisation** dès la conception : **prévoir → transférer → démontrer → intégrer** ; scénarios chiffrés (reconduction 3 060 €, relais formées ≈ 870 €, intégration) ; éviter la **dépendance à une seule personne**.
- **Financements pluriannuels** (CPOM, conventions, CAF) et **FSE+ 2021-2027** : dialogue de gestion, justificatifs, versements différés (acompte 30 % : avancer 4 200 € par an), contrôles.
- **Bénévoles** : **fiche de mission**, charte, assurance, formation, reconnaissance ; **pas de lien de subordination ni de rémunération** ; remboursement **sur justificatifs** (un forfait = rémunération déguisée) ; abandon de frais = **reçu fiscal**.

15. Pour aller plus loin – niveau L3 (8.5)

- Méthodes **prédictives** (Gantt, PERT) ≠ **agiles** (manifeste de **2001**, itérations courtes) ; en santé publique : **hybride** + **PDCA** de Deming (planifier, faire, vérifier, agir).
- **Efficience** : coût-efficacité (3 510 / 9 familles = **390 €** par famille ayant atteint l'objectif), coût-utilité (**QALY**), coût-bénéfice.
- **Sociologie de la traduction** (**Callon, Latour**, années 1980) : traduire le problème dans les intérêts de chaque acteur, **points de passage obligés**.

- **Coût d'opportunité** ; **SROI** (ratio 3 = 3 € de valeur sociale pour 1 € investi), méthode discutée.

16. Le cas guidé : un tiers-lieu nourricier en milieu rural

Commune de 1 900 habitants, supermarché à 14 km ; 47 % des plus de 65 ans mangent seuls le soir, 38 % des parents ne savent pas cuisiner les légumes de saison. **Stratégies** : ateliers de saison + paniers du maraîcher et transport solidaire + repas intergénérationnels. **Budget** : charges monétaires **2 871,60 €**, contributions en nature **1 376 €**, total **4 247,60 €** ; autofinancement 75,60 € ; ARS 35,3 % ; coût par participation 29,91 €. Présence 89 / 96 = **92,7 %**. Risques : transport (élevé), notification tardive. Pérennisation : 2 bénévoles formés, diététicienne à 2 ateliers sur 8.

17. Préparer l'épreuve E5

Le jury attend	Ce qui le montre
Lien diagnostic → plan d'action	chaque action renvoie à une cause
Objectifs bien formulés	mesurables, datés, avec indicateurs
Stratégies combinées	**au moins une action sur l'environnement**
Partenariat réel	rôle précis et **accord écrit**
Budget juste	calculs détaillés, nature valorisée, équilibre
Pilotage effectif	tableau de bord, écarts, décisions
Posture réflexive	ce qui a marché, ce que vous changeriez
Éthique	messages non stigmatisants, consentement, pas d'outil sponsorisé

Pour chaque choix : « **J'ai choisi… parce que…** ». Erreurs fréquentes : objectif = activité ; oublier rendement et conditionnement ; **mélanger budget et trésorerie** ; chemin critique sans vérifier les dépendances ; temps sous-estimé de moitié ; partenaires sans engagement ; messages stigmatisants ; hygiène et allergènes oubliés ; pas de suite prévue.

18. Fiches-outils du chapitre

Outil	Utilité
O8.1 Fiche action QQOQCCP	décrire chaque action
O8.2 Cartographie des parties prenantes	matrice pouvoir/intérêt et stratégie
O8.3 Matrice RACI	répartir les rôles (un seul A)
O8.4 Analyse d'un cahier des charges	vérifier l'éligibilité avant de répondre
O8.5 Calcul PERT	dates, marges, chemin critique
O8.6 Suivi budgétaire prévu / réalisé	écarts en € et en %, explications
O8.7 Registre des risques	signal, prévention, repli, responsable
O8.8 Compte rendu de réunion	décisions et relevé d'actions

19. Chiffres et formules à savoir

Repère	Valeur
FIR	**art. L. 1435-8 CSP** (ARS)
Conférence des financeurs	**loi du 28 décembre 2015**, 60 ans et plus
Demande de subvention	**Cerfa 12156*06**, Le Compte Asso
Compte rendu financier	**Cerfa 15059**, **6 mois** après l'exercice
Convention obligatoire	> **23 000 €** par an (loi du 12 avril 2000)
Contrat d'engagement républicain	**loi du 24 août 2021**
Subvention	min(taux × assiette ; plafond)

Repère	Valeur
Heures mensuelles	**151,67 h** (35 × 52 / 12)
Budget	**charges = produits** ; **86 = 87**
Écart	(réalisé − prévu) / prévu × 100 ; global < 5 % satisfaisant
PERT	au plus tôt = **max** ; au plus tard = **min** ; marge = tard − tôt
Trois points	**(O + 4M + P) / 6** ; écart-type (P − O) / 6
Seuil	fixes / (recette − variable), au supérieur
Criticité	**P × G** (1 à 16)
Taux de présence	présences / (inscrits × séances) ; cible ≥ 80 %
Quantité brute	net × coefficient / **rendement**
Chaud / refroidissement	**≥ 63 °C** ; 63 → **< 10 °C en < 2 h**
Allergènes	**14** (INCO 1169/2011)
Marge de temps	**15 à 25 %** (charge) ; 10 à 20 % (planning)
Abandon de frais	**66 %** (75 % aide aux personnes en difficulté)
PAT	loi du **13 octobre 2014**
Politiques	**PNNS 5**, **PNA 4** (2026-2030), **SNANC 2025-2030**

20. Les pièges

- Ne faire **que des ateliers d'information** : il faut combiner (environnement, lien social, plaidoyer).
- Une **action orpheline** (sans cause ni objectif).
- **Plusieurs personnes « A »** dans la RACI.
- Confondre **partie prenante** et **partenaire**, **COPIL** (décide) et **comité technique** (organise).
- Citer un partenaire **sans accord écrit** (« contact prévu »).
- Demander **plus que le taux ou le plafond** ; financeur unique à **100 %**.
- Modifier un projet subventionné **sans prévenir** le financeur avant.
- Au PERT, prendre le **minimum** à l'aller : c'est le **maximum** des fins.
- **Additionner** les marges d'un même chemin.
- Budget **déséquilibré** ou **86 ≠ 87** ; une ligne « divers » importante.
- Mettre les **contributions en nature** dans la **trésorerie**.
- Confondre **budget** et **trésorerie**.
- Fixer les **poids d'une grille après** avoir lu les devis.
- Un taux de présence **sans effectif**.
- Négliger un risque **grave mais peu probable** (allergie).
- Messages **stigmatisants** (« familles en difficulté », « lutte contre l'obésité »).
- Croire à la **pyramide de l'apprentissage**.
- Accepter un **outil sponsorisé** par une marque.
- Oublier le **rendement** et le **conditionnement** dans les courses.
- Confondre **DLC** (danger) et **DDM** (qualité).
- Rembourser un bénévole **au forfait sans justificatif**.
- Citer le **PNNS 4**, la « CRAS » ou le « CNSP ».