Ch. 8 – Prise de notes

Démarche de projet (2) : conception, plan d'action et pilotage · tout le cours en prise de notes

Abréviations : PP = partie prenante · COPIL = comité de pilotage · CT = comité technique · FIR = fonds d'intervention régional · AAP = appel à projets · CN = contributions en nature · P × G = probabilité × gravité · → = donne / entraîne · ≠ = différent de

Corrections CNED : « CRAS » → **CRSA** · « Haut Comité » → **Haut Conseil** de la santé publique (2004) · « CNSP » → **CNS** · PNNS 4 → **PNNS 5 + PNA 4 (2026-2030, 8/4/2026) + SNANC 2025-2030**. **Autres** : Mendelow **1981** (pas 1991) · petits-déjeuners gratuits = **écoles primaires**, pas collèges · hygiène des aliments = ministère de l'Agriculture depuis le **1/1/2024** · abandon de frais **66 %** (75 % pour l'aide aux personnes en difficulté).

1. Stratégies et actions (8.3.1)

- Combiner (Ottawa 1986) : **éducation** · **environnement** · **lien social** · **participation** · **plaidoyer** · **formation des relais**. Info seule = peu efficace, creuse les inégalités.
- Choisir : **cohérence · efficacité · adaptation · faisabilité · acceptabilité · éthique**.
- **QQOQCCP** : quoi, qui, où, quand, comment, **combien**, pourquoi. Fiche projet F4 (1-2 p.).
- Chaîne : **cause → obj. spécifique → stratégie → action → indicateur de suivi**. Action **orpheline** = à supprimer ou rattacher ; cause sans action = **angle mort**.
- Probante (preuves solides) ≠ prometteuse. Transférer : **fonctions clés** gardées, **forme** adaptée (Hawe 2004). **ASTAIRE** (Cambon 2013) : population, environnement, mise en œuvre, soutien.

2. Parties prenantes (8.3.2)

- PP = concernée ou influente ; **partenaire** = s'engage avec des ressources.
- **Pouvoir/intérêt** (Mendelow) : fort/fort **gérer étroitement** · fort/faible **satisfaire** · faible/fort **associer** · faible/faible **surveiller**. Dynamique.
- Fiche PP : mission, intérêt, apport, **crainte**, pouvoir, modalité. PP **cachées** (gardienne, agent d'entretien).
- **RACI** : réalise · approuve (**un seul A**) · consulté · informé.
- **COPIL décide** (2-3 réunions) · **CT organise** · comité d'usagers.
- Courriel → **lettre d'engagement** → **convention**. Intérêt du partenaire pour **sa mission**. Désaccords : travail, visibilité, calendrier, retours.
- CNED, 4 acteurs : **consultatifs** (HCSP, CNS, CRSA, CNA) · **décideurs** (État, ARS) · **opérateurs** (SpF, associations) · **financeurs** (AM, mutuelles).

3. Financements (8.3.3)

- **ARS-FIR (L. 1435-8 CSP)** · collectivités (CLS, contrat de ville, PAT) · **CAF** (familles, REAAP) · **conférence des financeurs (loi 28/12/2015, 60 ans +)** · AM, mutuelles, caisses de retraite · fondations (conflits d'intérêts) · État (QPV, Mieux manger pour tous).
- AAP en 7 étapes : lire → éligibilité (**RNA, SIRET**) → vocabulaire du financeur → rédiger → **Cerfa 12156** / Le Compte Asso → relire → déposer avant la limite.
- Subvention = **min(taux × assiette ; plafond)** : 70 % × 6 400 = 4 480 € ; 70 % × 8 600 = 6 020 → plafond 5 000 €.
- Contrat d'engagement républicain (**24/8/2021**) · convention si **> 23 000 €/an** (loi 12/4/2000) · compte rendu **Cerfa 15059 sous 6 mois** · modification = prévenir **avant** (avenant) · sinon remboursement possible.
- Résumé : problème, pour qui, actions, avec qui, résultats.

4. Planifier (8.3.4)

- **Gantt** (≈ 1910) : tâches × temps, **jalons** (losanges), dépendances, contraintes (vacances, Ramadan). Mis à jour.
- **PERT** (1958) : au plus tôt = **max** des fins · au plus tard = **min** des débuts suivants · **marge = tard − tôt** · **chemin critique** = marges nulles = durée minimale.

- Ex. A-B-C-F-G-H = 20 sem. ; D, E : 1 sem. de marge. Retard 3 sem. sur marge 2 → projet + 1 sem. Marges d'un chemin **partagées**.
- **Trois points** : **(O + 4M + P) / 6** ; écart-type (P − O) / 6. Mairie (1, 3, 8) = 3,5 sem.
- Rétroplanning : depuis la date imposée ; marge 10-20 %.

5. Budget (8.3.5)

- Charges **60** achats · **61-62** services, **honoraires** · **64** personnel · **86** CN. Produits **70** participation · **74** subventions · 75 dons · **87** CN.
- Règles : **équilibre** · **86 = 87** · cofinancement · cohérence · quantité × coût unitaire · acquis / sollicités.
- Coût horaire = coût employeur / **151,67 h** : 2 840 / 151,67 = **18,73 €**.
- Tilleuls 3 510 € : ARS 42,7 % · public 71,2 % · personnel 63,8 % · **292,50 €/famille**.
- Écart = réalisé − prévu ; / prévu × 100. Denrées + 12,6 % ; total + 2,3 % (< 5 % OK).
- CN (ANC 2018-06) : bénévolat h × taux justifié · salle × tarif · dons valeur de marché. **Hors trésorerie**. Ne pas gonfler.
- Coût / participant = fixes / n + variable · **seuil = fixes / (recette − variable)** (192,60 / 15,80 → 13).
- Devis : **poids fixés avant**.

6. Piloter (8.3.6)

- Tableau de bord **5-8 indicateurs** : réalisation, **présence = présences / (inscrits × séances)** (86,1 %), fidélisation, budget consommé, retards. **Nombre + %**.
- Fiche indicateur : nom, définition, formule, source, fréquence, responsable, **cible, seuil d'alerte**.
- Écart → décision : **constater → causes → options → décider → vérifier**.
- **Criticité = P × G** (1-16). Gravité 4 = toujours traité. Registre : signal, prévention, **plan de repli**, responsable. Personnes > projet. **TIAC** (≥ 2 cas) → ARS.
- Réunion : ordre du jour J − 7 ; **compte rendu sous 48 h** (décisions, relevé d'actions).

7. Communication (8.3.7)

- **Objectifs · cibles · messages · canaux · calendrier · budget et évaluation** (F10). Objectif de com ≠ objectif de santé.
- **Relais humains** = 67,7 % des contacts ; flyers 0,67 %, **22,50 €/contact**.
- Messages : ce que la personne **va trouver**, pas ce qui ne va pas chez elle. Tester auprès du public.
- Communiqué : **qui, quoi, où, quand, pourquoi**, citation, contact. Photo = **accord écrit**.

8. Pédagogie (8.3.8)

- **Expositive · interrogative · démonstrative · active · coopérative**. Pyramide de l'apprentissage = **mythe**.
- Obj. pédagogique : **qui + verbe observable + conditions + critère**. Bloom révisée : se souvenir → comprendre → appliquer → analyser → évaluer → créer.
- Conducteur : exposé ≤ 15 min, bilan jamais supprimé.
- Outil (INPES 2005) : **contenu · pédagogie · support · conception** ; outil de marque → refus.
- Animer : questions ouvertes, reformulation, valorisation, tour de parole ; **écoute active** (Rogers). Pas de conseil individuel en atelier.

9. Logistique (8.3.9)

- **Brut = net × coefficient / rendement** (carottes 85 %, PDT 80 %, oignons 90 %). Conditionnement.
- Check-list avant / J / après.
- Hygiène (852/2004, arrêté 21/12/2009) : mains · tenue · **0-4 °C** · marche en avant · **≥ 63 °C** · **63 → < 10 °C en < 2 h** · pas de restes. Publics fragiles : pas d'œufs crus, lait cru.
- **14 allergènes** (INCO 1169/2011) ; affichage écrit (décret 17/4/2015) ; allergies par écrit ; 15 / 112.
- **DLC** = danger · **DDM** = qualité. Premier entré, premier sorti.
- Accessibilité : plain-pied, **FALC**, sans porc ni alcool, créneaux, garde d'enfants.

10. Trésorerie (8.3.10)

- **Solde = précédent + encaissements − décaissements**. Tilleuls : besoin max **1 246 € fin mai**.
- Budget = financé ? · trésorerie = argent au bon moment ? CN **jamais** en trésorerie.
- Solutions : **acompte** · décaler (sauf critique) · échelonner · trésorerie de la structure · emprunt.

11. Dossier et convention (8.3.11-12)

- Dossier ARS : constats chiffrés, politiques, SMART, actions combinées, participation, évaluation, budget cofinancé, **pérennisation**.
- Convention : objet · engagements · communication · **données** · suivi · durée, avenant, résiliation · signatures. Clauses : assurance, propriété des supports, litiges.
- **Tacite reconduction** ≠ renouvellement exprès. Convention de **partenariat** ≠ de **financement**.
- Autocontrôle : éligibilité, complétude, cohérence, **chiffres identiques**, indicateurs, accords, dépôt avec marge.

12. Temps et numérique (8.3.13-14)

- Charge : décomposer × répétitions + **15-25 %** → 77 h pour 98 h. Inès + 52 % de préparation.
- Carte mentale (Buzan) · gestion de projet (à faire / en cours / fait) · tableur (SOMME, NB.SI) · formulaire (UE, minimisation, info RGPD, **pas de données de santé**, version papier).
- Fichiers : arborescence · **date à l'envers** · une version · accès restreint. **Relevé de décisions**.

13. Inès et approfondissements

- 5 stratégies · 14 PP · COPIL de 6 × 3 · convention épicerie · ARS 1 500 € versés en juin (avance) · 31 contacts / 12 places.
- **Cadre logique** : obj. général · **1** obj. spécifique · résultats · activités × indicateurs, sources, **hypothèses**. Lecture de bas en haut. Hypothèse fatale.
- Coordination : **CLS** · **ASV** · **PAT (loi 13/10/2014)** · **CPTS (L. 1434-12)**.
- Pérennisation : prévoir → transférer → démontrer → intégrer ; scénarios chiffrés ; pas de dépendance à une personne.
- Pluriannuel (CPOM) · **FSE+ 2021-2027** (versements tardifs, contrôles).
- Bénévoles : fiche de mission, assurance, **pas de subordination ni de rémunération**, frais **sur justificatifs**, reçu fiscal.
- L3 : agile (2001), **PDCA** · efficience (390 €/famille) · QALY · traduction (Callon, Latour) · SROI.
- E5 : « **J'ai choisi… parce que…** » ; au moins une action sur l'environnement ; pilotage effectif ; posture réflexive.